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ESTUDIO DE TÉCNICAS BASADAS EN PUNTOS DE FUNCIÓN




La estimación de costos y esfuerzos sigue siendo una de las tareas más difíciles en la gestión de un proyecto
de software. En la actualidad existen técnicas que permiten realizar esta labor aunque, lamentablemente, aún
no hay técnicas maduras específicas para enfoques de desarrollo como la orientación a objetos o como los
sistemas expertos. A este problema se suma la escasa información proporcionada por las técnicas de estima-
ción existentes para su aplicación a ciclos de vida de desarrollo de software diferente al de cascada, como, por
ejemplo, los ciclos de vida iterativo-incrementales o en espiral.
El presente artículo muestra un estudio comparativo de tres técnicas que se podrían emplear para la
estimación del esfuerzo de cada una de las iteraciones de la construcción de software. Las técnicas se basan
en puntos de función y COCOMO II. Una de estas técnicas ha  sido probada en proyectos desarrollados por
una persona con resultados satisfactorios.
Este estudio utiliza los resultados obtenidos en dos proyectos, uno formado por un equipo de 10 y otro de
11 alumnos de pregrado. Las técnicas se han aplicado al esfuerzo real utilizado por cada uno de los equipos de
desarrollo (esfuerzo en horas-hombre) para determinar cuál de ellas pudo haber sido la más adecuada para
realizar la estimación del esfuerzo de cada una de las iteraciones.
Palabras clave: Estimación de esfuerzo, métricas de software, puntos de función, COCOMO, casos de uso.
A STUDY OF FUNTION POINT BASED TECHNIQUES FOR EFFORT ESTIMATION IN
SOFTWARE PROYECTS
ABSTRACT
Effort and cost estimation is still one of the hardest tasks in software project management. At the moment,
there are many techniques to do this job, but there are not enough mature techniques for object-oriented or
expert systems projects. Besides this problem, there is not much information about how to use those techniques
in non-waterfall software lifecycles such as iterative or spiral lifecycles projects.
This article shows a comparative study of three techniques they could be used for effort estimation in each
of all iterations in software construction. These techniques are based on function points and COCOMO II. One
of these techniques has been tested in projects developed by one person and the results were satisfactory.
This study shows the results of two projects, one of them had 10 persons and the other 11 persons. The
techniques have been applied to the real effort obtained in those projects. The purpose of this work is to
conclude which technique will be the best alternative for effort estimation in each of all iterations.
Key words: Effort estimation, software metrics, function points, COCOMO II, use cases.
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1. INTRODUCCIÓN
La creciente complejidad de los desarrollos
software que provocó la denominada "crisis del
software" se ha tratado de abordar mediante el
planteamiento de nuevos métodos, metodologías,
técnicas y paradigmas para minimizar su impacto.
El alcance de dichas propuestas no se limita exclu-
sivamente a actividades relacionadas con el desa-
rrollo en sí de los sistemas, sino que abarca tam-
bién las actividades de gestión de los mismos. Una
de estas actividades es la de la estimación de los
proyectos software.
A pesar de que la estimación de proyectos
continúa siendo una tarea muy compleja, en mu-
chas ocasiones dejada al albur de la pericia del
experto estimador, en las últimas décadas se han
desarrollado algunas técnicas para la estimación
del esfuerzo de proyectos software completos, ta-
les como puntos de función [19] y COCOMO II [4].
Aún así, estas técnicas -si bien se postulan como
independientes de la tecnología final de desarro-
llo- fueron concebidas para su aplicación en siste-
mas basados en el paradigma estructurado con un
ciclo de vida clásico o en cascada de Royce [15], y
aún es difícil emplearlas en desarrollos orientados
a objetos y ciclos de vida iterativo-incrementales,
tan en boga en los últimos años. Incluso, parece
interesante que éstas técnicas de estimación ex-
ploten para sus propósitos la información propor-
cionada por prácticas muy extendidas últimamen-
te, como, por ejemplo, la de los casos de uso.
Teniendo en cuenta la problemática planteada,
el presente artículo muestra un estudio realizado
a dos equipos de desarrollo de 10 y 11 personas
que han utilizado un modelo iterativo-incremental
para el desarrollo de un sistema software. De
acuerdo a estos resultados, se puede concluir que
técnica es la más adecuada para realizar la
estimación del esfuerzo para cada iteración.
Este documento se ha estructurado de la si-
guiente manera: la sección 2 muestra un breve
resumen de las técnicas de estimación y su rela-
ción con los casos de uso; la sección 3 muestra las
tres técnicas motivo del estudio; la sección 4 pre-
senta los resultados obtenidos al aplicar dichas
técnicas; y finalmente, se presentan las conclusio-
nes obtenidas de este trabajo.
II. LAS TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN Y LOS
CASOS DE USO
Esta sección muestra un breve resumen de
las técnicas de puntos de función y COCOMO II, y
su relación con los casos de uso. Además, se da
una visión general del trabajo que se ha encontra-
do con relación al tema.
2.1 La técnica de puntos de función
La técnica de puntos de función [19] fue in-
troducida por Albrecht [1] y su propósito es medir
el software cualificando la funcionalidad que pro-
porciona externamente, basándose en el diseño
lógico del sistema. Los objetivos de los puntos de
función son:
· Medir lo que el usuario pide y lo que el usuario
recibe.
· Medir independientemente la tecnología utili-
zada en la implantación del sistema.
· Proporcionar una métrica de tamaño que dé
soporte al análisis de la calidad y la productivi-
dad.
· Proporcionar un medio para la estimación del
software.
Proporcionar un factor de normalización para
la comparación de distintos software.
El análisis de los puntos de función se desa-
rrolla considerando cinco parámetros básicos ex-
ternos del sistema:
1. Entrada (EI, del inglés External Input).
2. Salida (EO, del inglés External Output).
3. Consultas (EQ, del inglés External Query).
4. Ficheros Lógicos Internos (ILF, del inglés Internal
Logic File).
5. Ficheros Lógicos Externos (EIF, del inglés
External Interface File).
Con estos parámetros, se determinan los
puntos de función sin ajustar (PFsA). A este valor,
se le aplica un factor de ajuste obtenido en base a
unas valoraciones subjetivas sobre la aplicación y
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2.2 COCOMO II y los puntos de función
COCOMO II, propuesto y desarrollado por
Barry Boehm [4], es uno de los modelos de
estimación de costos mejor documentados y
utilizados. El modelo permite determinar el esfuerzo
y tiempo que se requiere en un proyecto de
software a partir de una medida del tamaño del
mismo expresada en el número de líneas de código
que se estimen generar para la creación del
producto software.
Debido a la complejidad de los proyectos de
software, el modelo original fue modificado, deno-
minándose al modelo actual COCOMO II. El nuevo
modelo permite estimar el esfuerzo y tiempo de
un proyecto de software en dos etapas diferentes:
diseño temprano y post-arquitectura. La tabla 1
muestra los drivers de coste del modelo de post-
arquitectura que permitirán determinar el factor
de ajuste "EAF" que se multiplicará al esfuerzo
nominal para determinar el esfuerzo del proyecto.
Tabla N.º 1: Drivers de Coste para el modelo de post-arquitectura de COCOMO II
Driver de Coste Descripción
(Post-arquitectura)
RELY Fiabilidad requerida del software
DATA Tamaño de la base de datos
CPLX Complejidad del producto
RUSE Reusabilidad requerida
DOCU Documentación de acuerdo a las necesidades del ciclo de vida
TIME Restricción de tiempo de restricción
STOR Restricción de almacenamiento principal
PVOL Volatilidad de la plataforma
ACAP Capacidad de analistas
PCAP Capacidad de programadores
PCON Continuidad del personal
AEXP Experiencia en aplicaciones
PEXP Experiencia de plataforma
LTEX Experiencia de lenguajes y herramientas
TOOL Uso de herramientas de software
SITE Desarrollo en múltiples lugares
El nuevo modelo permite determinar el
esfuerzo y tiempo de un proyecto de software a
partir de los puntos de función sin ajustar, lo cual
supone una gran ventaja, dado que en la mayoría
de los casos es difícil determinar el número de
líneas de código de que constará un nuevo
desarrollo, en especial cuando se tiene poca o
ninguna experiencia previa en proyectos de
software. Esto hace que ambos modelos, Puntos
de función y COCOMO II, sean perfectamente
compatibles y complementario.
2.3. Los casos de uso y la técnica de estimación
de puntos de función
Los casos de uso fueron introducidos en 1987
como una herramienta de la técnica Objetory [16].
Su utilización en los procesos de Ingeniería de
Software fue propuesta por Ivar Jacobson y publi-
cada en su libro Object Oriented Software
Engineering [7]. Actualmente, su empleo se ha
extendido aún más, debido a su inclusión en UML
[10], por lo que su uso en el desarrollo de soft-
ware orientado a objetos se ha vuelto altamente
recomendable, y obligatorio.
David Longstreet, en uno de sus artículos [8],
señala que el análisis de puntos de función se pue-
de aplicar de manera sencilla con los casos de uso
mejorando la calidad de los documentos de re-
querimientos y, a la vez, mejorando la estimación
del proyecto de software. El aplicar la técnica de
puntos de función permite verificar y validar el con-
tenido de un documento de especificación de
Reruisitos de software.
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Lo interesante de la aplicación de ambas téc-
nicas es que se puede actualizar el conteo de los
puntos de función cada vez que los casos de uso
cambien y, de esta manera, determinar el impacto
que un caso de uso específico puede producir en
la estimación del desarrollo de todo el proyecto.
Thomas Fetcke [5] propone una forma para
utilizar la técnica de puntos de función con la me-
todología OOSE de Jacobson [7]. La relación que
muestra se basa en los casos de uso y en el diagra-
ma de clases de análisis propuestos por dicha
metodología. En su propuesta no especifica el tipo
de ciclo de vida que se debe seguir con su técnica,
por lo que se podría inferir que se debería usar el
modelo ciclo de vida en cascada.
2.4. Propuesta para estimación y planificación
de iteraciones
En [11] se propuso una técnica para estimar
y planificar las iteraciones en base a puntos de
función y COCOMO II. Esta técnica ha sido proba-
da en proyectos cuyo desarrollo es realizado por
una persona con resultados satisfactorios.
La técnica en mención propone dos pasos prin-
cipales: en primer lugar, determinar los casos de
uso a realizar por iteración y, posteriormente, es-
timar el esfuerzo para cada iteración. A continua-
ción se detallan las actividades que se siguen en
cada uno de los pasos mencionados.
2.4.1 Paso 1: determinar los casos de uso a
realizar por iteración
El objetivo de esta tarea es determinar los
casos de uso que se deberán implementar en cada
iteración. Para ello, se deberá haber realizado pre-
viamente la especificación de todos los casos de
uso del software a construir y que deberán estar en
el documento de especificación de requisitos de
software (para la especificación de casos de uso,
se puede revisar [2][3][12] y para el documento de
especificación de requisitos de software, [6][14]).
Para esta actividad se propone la utilización
de un nuevo diagrama al que se ha denominado
"diagrama de precedencias", en el cual se mues-
tran gráficamente las precondiciones de cada uno
de los casos de uso que se incluyen en sus respec-
tivas especificaciones.
La idea de dicho diagrama fue tomada de
Doug Rosengberg [17] quien propone la realiza-
ción de un diagrama similar al propuesto, especifi-
cando las relaciones "precede" e "invoca" (invoke
en inglés) para determinar los requerimientos de
usuario. La Figura N.º 1, muestra un ejemplo de
un diagrama de precedencias.
El diagrama se utilizará para saber qué caso
de uso necesita de alguna funcionalidad o infor-
mación que es administrada o implementada por
otro caso de uso. Esto permitirá conocer qué caso
de uso debe programarse antes que otro, de ma-
nera que lo necesario para que se pueda
implementar un caso de uso ya haya sido desarro-
llado en una iteración previa.
Siguiendo la idea del párrafo anterior, los ca-
sos de uso que se encuentran a la izquierda del
diagrama, se implementarán antes de los que se
encuentran a la derecha; es decir, en el ejemplo
propuesto en la Figura N.º 1, el "Caso de uso A" se
deberá implementar antes que "Caso de uso C".
Es importante resaltar que en este diagrama
no se consideran los casos de uso incluidos y ex-
tendidos, ya que éstos se pueden considerar como
parte de aquellos que les hacen referencia.
Figura N.º 1. Ejemplo de diagrama de precedencias
Caso de uso A




Caso de uso C
Caso de uso D
JOSÉ POW-SANG
77
RISI  1(1), 73-82 (2004)
FISI-UNMSM
2.4.2 Paso 2: estimación del esfuerzo para
cada iteración
La siguiente actividad, después de determi-
nar qué caso de uso se realizará en cada itera-
ción, consiste en determinar el esfuerzo que to-
mará cada iteración. Para ello, se propone la utili-
zación de las técnicas de puntos de función y
COCOMO II.
La primera actividad consiste en determinar
los puntos de función sin ajustar para cada itera-
ción. El criterio seguido, para adaptar la técnica de
puntos de función para ciclos de vida iterativos-
incrementales, consiste en considerar que el re-
sultado del cálculo de los puntos de función sin
ajustar para todo el proyecto y sin considerar
iteraciones, deberá ser igual a la suma de los pun-
tos de función sin ajustar (PFsA) calculados para
cada iteración por separado. La fórmula 1 mues-
tra la hipótesis planteada.
Fórmula 1: Equivalencia de los PFsA totales versus los











PFsA_Total = puntos de función sin ajustar de todo el 
proyecto, calculado sin considerar iteraciones. 
PFsA(i) = puntos de función sin ajustar de la iteración “i”.
Uno de los aportes más importantes de esta
propuesta consiste en determinar los puntos de
función sin ajustar correspondientes a los ficheros
lógicos internos (ILF) y ficheros de interfaz externa
(EIF) para cada caso de uso. Para ello, esta técnica
propone utilizar la siguiente fórmula (fórmula 2).
Con los resultados obtenidos con la fórmula
anterior y sabiendo qué caso de uso se desarrolla-
rá en cada iteración, se determinan los puntos de
función sin ajustar debido a los ficheros por itera-
ción. A esto se le añadirán los PFsA correspon-
dientes a las transacciones. Para ello, se utiliza la
fórmula 3.
Luego, utilizando COCOMO II y con los pun-
tos de función sin ajustar correspondientes a cada
iteración, se obtiene el esfuerzo en horas-hombre
de cada una de las iteraciones y, con este valor, se
puede determinar el tiempo y personas necesa-
rias para acabar la iteración y por ende el tiempo
de todo el proyecto.
Es importante resaltar que el contexto del pro-
yecto puede cambiar al pasar de una iteración a
otra (conocimiento de la plataforma de desarrollo,
integración del equipo de desarrollo, etc.), por lo
que podría ser necesario reestimar de nuevo el
esfuerzo requerido para las iteraciones siguientes,
revisando ficheros (ILF/EIF) y transacciones (EI,
EO y EQ) en caso de cambio de requisitos, y
recalculando drivers de coste propuestos por
COCOMO II en caso de cambios contextuales u
organizacionales.
Fórmula 3. Cálculo de PFsA para cada iteración para la técnica 1.
Donde: 
i= iteración específica
TPFsA(i)_1= total de puntos de función sin ajustar para una iteración “i”.
PFsA_F(j) = punto de función sin ajustar para un caso de uso “j” debido a ILF/EIFs.
PFsA_Trans(j) = punto de función sin ajustar para un caso de uso “j” debido a las transacciones 
(EI,EO,EQ).
j= caso de uso a implementar en una iteración “i”.










Fórmula 2. Cálculo de PFsA debido a ILF/EIF por cada
caso de uso
Donde: 
PFsA_F = punto de función sin ajustar para un caso de 
uso “j” debido a los ILF/EIF. 
TCU(i) = número total de casos de uso que utiliza un 
ILF/ EIF “i”.
Peso(i)= peso debido a la complejidad del ILF/EIF “i”.
i= ILF/ EIF utilizado en el caso de uso “j”.
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III. TÉCNICAS PARA ESTIMAR EL ESFUERZO DE
LAS ITERACIONES DE CONSTRUCCIÓN
La principal dificultad para estimar el esfuer-
zo necesario para el proyecto se encuentra en el
cálculo de puntos de función sin ajustar para cada
una de las iteraciones. A continuación, se mues-
tran las posibles técnicas que se podrían utilizar
para este fin:
3.1 Técnica 1
Esta técnica es la propuesta en [11] y es ex-
plicada brevemente en la sección 2.4 de este artí-
culo. Para ello, se utiliza las fórmulas 2 y 3 para
calcular los puntos de función sin ajustar para cada
una de las iteraciones.
3.2 Técnica 2
Esta técnica es una variación a la técnica 1 y
corresponde a la hipótesis en las que las sólo se
deben considerar los puntos de función sin ajustar
de los ILFs para las entradas externas (EI), ya que
es en este tipo de transacciones en las que se de-
ben crear las estructuras de la base de datos. En
las otras transacciones (EO, EQ), básicamente, sólo
se realizan consultas de la información almacena-
da y cuya estructura ya ha sido creada.
Para esta técnica, se utiliza la fórmula que se
muestra a continuación.
3.3 Técnica 3
Esta técnica se relaciona a la hipótesis en la
que no es necesario considerar los puntos de fun-
ción sin ajustar de los ficheros (ILF, EIF) y sólo se
deben utilizar los puntos de función sin ajustar re-
lacionados a las transacciones. A continuación se
muestra la fórmula utilizada para esta técnica.
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO MATERIA
DEL ESTUDIO
El proyecto de software se realizó dentro de
una asignatura del cuarto año de la carrera de In-
geniería Informática. La duración total correspon-
día a un semestre académico (14 semanas). A
continuación se muestran las características del
proyecto y de los integrantes de los equipos:
• Características del proyecto
- Metodología de desarrollo: Rational Unified
Process [14].
- Número de integrantes por grupo: 10 u 11.
- Tema: Sistema para Cadena de Restauran-
tes de Cómida Rápida (fast food).
Fórmula 4. Cálculo de PFsA debido a ILF/EIF que
usan los EI por cada caso de uso.
















PFsA_F_EI = punto de función sin ajustar para un caso 
de uso “j” debido a los ILF/EIF de los EI. 
TCU_EI(i) = número total de casos de uso que 
contienen un EI que utiliza un ILF/ EIF “i”.
Peso(i)= peso debido a la complejidad del ILF/EIF “i”.
i= ILF/ EIF utilizado en el caso de uso “j”.
j= caso de uso en cuestión.
A continuación, según fórmula 5, se obtienen
los puntos de función sin ajustar para cada itera-
ción debido a los ILFs o EIFs, según la fórmula 5,
que se muestra a continuación:
Donde: 
i= iteración específica
TPFsA_2(i)=a total de puntos de función sin ajustar para 
una iteración “i”.
PFsA_F(j) = punto de función sin ajustar para un caso de 
uso “j” debido a ILF/EIFs.
PFsA_Trans(j) = punto de función sin ajustar para un 
caso de uso “j” debido a las transacciones (EI,EO,EQ).
j= caso de uso a implementar en una iteración “i”.












TPFsA_3(i)= total de puntos de función sin ajustar para 
una iteración “i”.
PFsA_Trans(j) = punto de función sin ajustar para un 
caso de uso “j” debido a las transacciones (EI,EO,EQ).
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- Semanas por iteración en construcción: 2 a
3 semanas.
• Características Tecnológicas:
- Herramienta de desarrollo: Delphi 5.0.
- Plataforma de desarrollo: Microsoft Windows
2000.
- Base de datos: Microsoft SQL Server 2000.
• Habilidades y conocimientos del equipo:
- Conocimiento de lenguajes de programa-
ción: Java, C#, Pascal y C.
- Conocimiento de base de datos: Oracle 8.
- Conocimiento de análisis y diseño: orienta-
do y estructurado a objetos.
Siguiendo la metodología RUP[14], previo a
la fase de construcción de software, cada grupo
completó la especificación de requisitos del soft-
ware utilizando casos de uso. Luego, se determinó
la arquitectura del sistema, la cual se basó en el
modelo cliente/servidor de dos capas de tipo "so-
lución mixta" [18], y se realizó un prototipo para
validarlo.
Para planificar qué caso de uso se debería
implementar en cada iteración de la fase de cons-
trucción, se utilizó un diagrama de precedencias
de casos de uso propuesto en [11] (vea sección
2.4 de este artículo), en el cual se muestran gráfi-
camente las precondiciones de cada uno de los
casos de uso que se incluyen en sus respectivas
especificaciones.
Para la fase de construcción, se indicó que la
repartición de la carga de trabajo por integrante
se debería realizar utilizando los puntos de función
sin ajustar relacionados a las transacciones y que
no consideraran los puntos correspondientes a los
ficheros (ILF,EIF). A los estudiantes no se les expli-
có ninguna de las técnicas mostradas en la sec-
ción anterior (sección 3 de este artículo) para evi-
tar algún posible sesgo en los tiempos utilizados
para el desarrollo del software.
V. RESULTADOS
Para entender los resultados obtenidos en el
estudio es importante considerar lo siguiente:
Sólo dos integrantes del equipo 2 conocían
Delphi 5.0 antes de iniciar el proyecto. La mayoría de
los integrantes tuvieron que aprender la herramienta
en el transcurso del desarrollo del proyecto.
Los integrantes de los equipos habían trabajado
de manera conjunta en proyectos de asignaturas
de semestres anteriores, por lo que el contexto
correspondiente a las relaciones interpersonales fue
la misma en todas las iteraciones.
De acuerdo a lo indicado anteriormente, se
pudo observar que el único cambio que se produjo
en el contexto de cada una de las iteraciones fue
el conocimiento de la herramienta de programación.
5.1 Factor de ajuste "EAF" de COCOMO II
Según lo conversado con los equipos, luego
de finalizado el proyecto y utilizando los driver de
coste de COCOMO II, se pudo determinar el factor
de ajuste EAF de cada iteración, los cuales se
muestran en la tabla N.º 2.
Para ambos equipos, se consideró a todos
los drivers de coste con valor "nominal", a excepción
de los drivers AEXP y LTEX, los cuales se relacionan
a la experiencia de desarrollo de aplicaciones, de
la herramienta y del lenguaje de programación.
De la tabla N.º 2, se puede observar lo
siguiente:
Para el equipo 1, la primera iteración debería
tomar mayor esfuerzo x PFsA que la segunda y
tercera iteración. La segunda y tercera iteración
deberían tomar el mismo esfuerzo x PfsA.
Para el equipo 2, la primera y segunda
iteración deberían tomar el mismo esfuerzo x PFsA.
La tercera iteración debería tomar menor esfuerzo
x PFsA que la primera y la segunda.
Tabla N.º 2: Factor de ajuste "EAF" de COCOMO II por iteración y equipo
Iteración de Construcción Factor "EAF" del equipo 1 Factor "EAF" del equipo 2
1      1.46 1.20
2      0.80 1.20
3      0.80 0.80
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5.2 Resultados del equipo 1
La tabla N.º 3 muestra el resultado del equipo
1. La primera columna muestra el número de
iteración; la segunda, el esfuerzo real utilizado
en horas-hombre; la tercera a la quinta, los
puntos de función sin ajustar por técnica y la sexta
a la octava, el esfuerzo real en horas-hombre por
punto de función sin ajustar de cada una de las
técnicas.
De la tabla anterior, se puede observar lo si-
guiente:
En las tres técnicas, el esfuerzo utilizado por
punto de función es mayor en la primera iteración,
lo cual no difiere a lo observado en la tabla N.º 2.
De acuerdo la tabla N.º 2, la segunda y terce-
ra iteración deberían tener el mismo esfuerzo por
PFsA, lo cual no se observa en ninguna de las tres
técnicas. Sin embargo la técnica 1 es la que tiene
menor diferencia entre ambas iteraciones (sólo
0,01), en cambio las técnicas 2 y 3 tienen mucha
mayor diferencia (más de 0,3).
Según las observaciones hechas en la tabla
N.º 3, podemos decir que la técnica 1 podría dar
una mayor precisión para el cálculo del esfuerzo
de cada una de las iteraciones.
5.3 Resultados del Equipo 2
La tabla N.º 4 muestra el resultado del equi-
po 2 de manera similar a la tabla 3
De la tabla anterior, se puede observar lo
siguiente:
En las tres técnicas, el esfuerzo utilizado por
punto de función es menor en la última iteración
que en las dos primeras iteraciones, lo cual no
difiere a lo observado en la tabla N.º 2.
De acuerdo la tabla N.º 2, la primera y
segunda iteración deberían tener el mismo
Tabla N.º 3. Resultados para el equipo 1
1 465 114.05 116.50  78.00 4.08 3.99 5.96
2 715 282.32 290.25 187.00 2.53 2.46 3.82




















Tabla N.º 4: Resultados para el equipo 2
1 191 100.13 121.33 70.00 1.91 1.57 2.73
2 131 69.14 58.90 47.00 1.89 2.22 2.79




















esfuerzo por PFsA, lo cual no se observa en
ninguna de las tres técnicas. Sin embargo, la
técnica 1 es la que tiene menor diferencia entre
ambas iteraciones (sólo 0,02), en cambio las
técnicas 2 y 3 tienen mucha mayor diferencia,
incluso la primera iteración necesita de un mayor
esfuerzo que en la segunda.
Según las observaciones hechas en la tabla
4, podemos decir que la técnica 1 podría dar una
mayor precisión para el cálculo del esfuerzo de
cada una de las iteraciones.
5.4 Coeficiente de correlación lineal para los
resultados de ambos equipos
La tabla N.º 5 muestra el coeficiente de
correlación lineal entre el factor de ajuste EAF
mostrados en la tabla N.º 2 y el esfuerzo x PFsA de
las técnicas 1, 2 y 3 de las tablas N.º 3 y 4.
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En las técnicas 1 y 2, se observa una alta
correlación entre el factor de ajuste (EAF) de
COCOMO II y el esfuerzo por PFsA.
En la técnica 2, se observa una alta correla-
ción entre el factor de ajuste (EAF) de COCOMO II
y el esfuerzo por PFsA sólo en el equipo de trabajo
1, mas no en el equipo de trabajo 2.
La técnica 1 muestra una mayor correlación
entre el factor de ajuste (EAF) de COCOMO II y el
esfuerzo por PFsA que las otras técnicas.
De los resultados obtenidos, se puede obser-
var que la técnica 1 ofrece una mayor precisión
para determinar el esfuerzo x PFsA para cada ite-
ración que las otras técnicas. Por consiguiente, se
puede afirmar que la técnica 1 es la más adecua-
da para realizar las estimaciones de esfuerzo de
las iteraciones de proyectos software.
VI. CONCLUSIONES
La mayoría de las aproximaciones actuales
para estimar proyectos, aún definiéndose como in-
dependientes de la tecnología y modelos de ciclo
de vida, tienen un carácter fuertemente influido
por los ciclos de vida en cascada. A pesar de que
son válidas para otras aproximaciones, por ejem-
plo como los ciclos de vida iterativos-incrementales,
en general no ofrecen ninguna guía para acome-
ter dicha adaptación.
El presente trabajo muestra que la propues-
ta dada en [11] se podría utilizar para proyectos
con ciclos de vida iterativos-incrementales y con
casos de uso, en equipos de desarrollo en los que
participan más de una persona. En términos gene-
rales, a partir de los casos de uso identificados
para cada iteración, se calcula la proporción de
utilización de puntos de función sin ajustar por caso
de uso, tal y como se detalla en la técnica 1 (vea la
sección 3). A continuación se obtienen los puntos
de función sin ajustar por cada caso de uso debi-
dos a las transacciones (EI, EO, EQ). Por último,
se determinan los puntos de función sin ajustar
por cada iteración y, a partir de ellos, y mediante
la aplicación del método de COCOMO II, se obtie-
ne el esfuerzo también de cada iteración.
En un futuro, una vez que la técnica esté
estabilizada, será aplicada a nuevos desarrollos de
características más amplias, como equipos de de-
sarrollo más numerosos o aplicaciones más com-
plejas. También, se determinará la viabilidad de
modificar la técnica de puntos de función de ma-
nera que se puedan reemplazar los ficheros lógi-
cos internos y ficheros de interfaz externa por cla-
ses y diagramas de clases, para que dicha técnica
pueda adaptarse completamente al enfoque orien-
tado a objetos.
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